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1 PRASYMAS PALEISTI ELAB INTEGRACIJA GAMYBINEJE APLINKOJE

1.1 Bendroji informacija informacija

Laukas

Gydymo jstaigos pavadinimas

ReikSmé

Istaigos kodas

HIS sistemos pavadinimas

HIS tiekéjas

LIS sistemos pavadinimas (jeigu taikoma)

LIS tiekéjas (jeigu taikoma)

Integracijos tipas

HIS / LIS / HIS + LIS

ELAB integracijos buidas

FHIR API / Web Services / kita

Demonstracinio susitikimo data

1.2 Prasomas paleidimas

Laukas

Pageidaujama paleidimo data

ReiksSmé

Ar tai pirmasis paleidimas gamybinéje aplinkoje? Taip / Ne

Planuojama paleidimo pradzia

Planuojama paleidimo pabaiga

1.3 Paleidziama apimtis

Klausimas

Kokie procesai aktyvuojami?

Atsakymas

Kokie laboratoriniai tyrimai perduodami?

Kokia planuojama pradiné apkrova?

Planuojamas perduodamy tyrimy kiekis per dieng

Numatoma paleidimo apimtis (%)

Ar bus vykdomas etapinis apkrovos didinimas? Taip / Ne

Jei taip, aprasyti etapus

1.4 Kontaktiniai asmenys
Verslo kontaktai

Gydymo jstaiga

Organizacija Vardas, pavardé Pareigos Telefonas El. pastas

HIS/LIS tiekéjas

Techniniai kontaktai
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Gydymo jstaiga
HIS/LIS tiekéjas
ELAB

1.5 Techninis pasirengimas

Pazymeéti:

Uzbaigta PUB verifikacija

Sukonfigtiruotos produkcinés prieigos

Idiegti produkciniai sertifikatai

Patikrintos prieigos prie ESPBI komponenty

Parengti atsakingi kontaktiniai asmenys

Ooi0:0: Q{00
Ooi0:/o:gio:o

Parengtas rollback planas

1.6 Stebésenos planas
Aprasyti, kaip bus vykdomas duomeny valdymas:

Kas stebés paleidimo eigg?

Stebésenos laikotarpis

Tyrimy skaicius, klaidy kiekis, atsako laikas,

Stebimi rodikliai duomeny kokybeé

Aprasyti, kaip bus vykdoma paleidimo
stebésena ir incidenty valdymas

Kaip bus registruojami incidentai?

Komunikacijos kanalas incidentams Teams / El. pastas / Jira / kita

1.7 Eskalavimo tvarka

L1 Gydymo jstaiga
L2 HIS/LIS tiekéjas
L3 ELAB komanda

1.8 Rollback planas

Kokiais atvejais integracija stabdoma?
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Klausimas Atsakymas

Kas priima sprendimg stabdyti?

Kokie veiksmai atliekami stabdymo atveju?

Numatomos grjzimo prie ankstesnio veikimo procediiros

Informavimo tvarka rollback atveju

1.9 Patvirtinimai
Gydymo jstaiga

Patvirtinu, kad jstaiga pasirengusi integracijos paleidimui gamybiné&je aplinkoje.

Vardas, pavarde:

Pareigos:

Data:

HIS/LIS tiekéejas

Patvirtinu, kad integracija techniskai parengta paleidimui gamybinéje aplinkoje.

Vardas, pavardeé:

Pareigos:

Data:

ELAB komanda
O Paleidimui pritarta

O Paleidimui pritarta su pastabomis
O Paleidimui nepritarta

Pastabos:

Atsakingas ELAB atstovas:

Data:
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